
深福审基决〔2017〕113号
被审计单位：福田区新洲花园幼儿园
审计项目：功能室装修改造及教学设备购置项目决算
根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年6月20日对福田区新洲花园幼儿园送审的功能室装修改造及教学设备购置项目决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区新洲花园幼儿园对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

根据深圳市福田区发展计划局《关于下达福瑞阁住宅楼项目等福田区2013年政府投资项目第一批实施计划的通知》（深福计〔2013〕137号）、《福田区发展和改革局关于下达梅林街道上梅社区市级固本强基社区建设社区示范项目等福田区第二十八批2014年以前政府投资项目实施计划的通知》（深福计〔2016〕561号），安排福田区新洲花园幼儿园功能室装修改造及教学设备购置项目165万元，资金来源为财政资金。功能室装修改造及教学设备购置项目主要对新洲花园幼儿园综合活动室及美工室的墙面、天花、柜具等进行拆除更新，重新装饰装修；对幼儿园总配电箱进行改造及购置教育设备等。该项目施工单位为深圳市露珠园园林工程有限公司、深圳市佳银泰投资有限公司，采购单位为深圳市理顺办公设备有限公司、深圳市华思锐智科技有限公司、宝应县妙奇玩具经销中心、深圳市桃花源园林工程有限公司，设计单位为深圳市科源建设集团有限公司，监理单位为深圳市佳安特建设监理有限公司，造价咨询单位为深圳市建衡达工程造价咨询有限公司。该项目于2013年7月15日开工，2013年8月24日通过竣工验收。
二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为1,571,669.35 元，经审计，审定金额为1,524,156.28 元，核减47,513.07 元，核减率3.02%。（详见附表）
三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2013年8月竣工验收，但建设单位于2017年5月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

    附件：功能室装修改造及教学设备购置项目决算审计汇总表
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