
                 深福审基决〔2017〕156号

     被审计单位：深圳市福田区建筑工务局
     审计项目：华富中学校门改造工程决算

    根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年9月6日至2017年9月20日对华富中学校门改造工程决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

    根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达福华小学教学楼、单身宿舍楼外立面改造工程等福田区2013年政府投资项目第二批实施计划的通知》（深福发改〔2013〕138号），安排华富中学校门改造工程项目45.28万元，其中建筑安装工程费39.25万元，项目概算详见深福发改〔2013〕103号。该项目经深圳市福田区政府采购中心采用抽签方式（福购通〔2013〕298号），确定深圳市悦盛建筑工程有限公司为该工程中标的施工单位。该项目设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司，监理单位为万宇国际工程咨询（北京）有限公司，咨询单位为深圳市栋森工程项目管理有限公司。该项目于2013年07月13日开工，2013年08月29日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为345,970.47元，经审计，审定金额为325,446.18元，审计核减20,524.29元，核减率为5.93%。
三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在按规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2013年08月29日全部竣工验收，但建设单位于 2017年08月才送审计项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：华富中学校门改造工程决算审计汇总表。
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