
               深福审基决〔2017〕127号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局
审计项目：美莲小学体育馆二次装修工程（决算）

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年9月19日对美莲小学体育馆二次装修工程（决算）进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

    根据深圳市福田区发展和改革局根据深圳市福田区发展和改革局《福田区发展和改革局关于美莲小学运动场面恢复工程项目等福田区2015年政府投资项目第十三批实施计划的通知》（深福发改〔2015〕161号），安排美莲小学体育馆二次装修工程项目90.31万元，其中建筑安装工程费79.47万元，项目概算批复详见深福发改〔2015〕145号。资金来源为财政资金。该项目经区采购中心招标（深福购〔2015〕130号），确定深圳市科源建设集团有限公司为该工程的中标施工单位。该项目设计单位为长春工程学院设计研究院深圳分院，监理单位为深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，咨询单位为深圳市华地工程造价咨询有限公司，施工图审查单位为深圳市华森建筑工程咨询有限公司。该项目于2015年08月05日开工，2015年09月15日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为761,932.67元，经审计，审定金额为740,526.77元，审计核减21,405.90元，核减率为2.81%。

    三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在按规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2015年09月15日全部竣工验收，但建设单位于 2017年08月才送审计项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：美莲小学体育馆二次装修工程（决算）审计汇总表。
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