                深福审基结〔2017〕266号




被审计单位：深圳市福田区福强小学

审计项目：福田区福强小学零星维修工程结算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，2017年7月6日至2017年7月31日，我局对福田区福强小学零星维修工程结算进行了审计。审计工作得到了深圳市福田区福强小学的支持与配合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的竣工图纸、结算书等工程资料。根据有关审计准则，深圳市福田区福强小学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

深圳市福田区福强小学零星维修工程位于福田区福强小学内，该工程由建设单位批准建设，建设资金为学校部门预算，建设内容为福强小学阶梯教室改造成电子阅览室。

该工程建设单位为深圳市福田区福强小学，设计单位为深圳壹创国际设计股份有限公司。2016年7月14日，建设单位招标采购组根据福田区教育局《关于工程维修和一般设备项目自行采购实施办法》对该工程实施了采购，从区采购中心预选商随机抽取五家供应商并现场电话确认竞标，最终确定南通建工集团股份有限公司为该工程的中标单位，中标价84.50万元（编号：FQXX2016007），合同价即为中标价。本工程于2016年7月20日开工，2016年8月25日通过竣工验收。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

建设单位送审工程造价988,108.19元，审定造价933,924.07元，审减54,184.12元，审减率为5.48%。审定价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.审定结算价超合同价88924.07元，主要原因是设计变更增加造价。

2.本工程采用固定单价合同，为投标文件单价。合同外新增部分单价按合同约定重新组价，并下浮7.00%。

3.合同价中的项目措施费为包干费用，结算不作调整。

（三）项目主要审减（增）原因

    1.吊顶天棚因工程量调整核减0.29万元；

    2.屋面天沟、檐沟因工程量调整核减0.42万元；

 3.室内木地板地面因工程量及单价调整核减2.13万元；

 4.新做木制休息凳因工程量调整核减0.59万元；

 5.电气工程因工程量调整核减0.90万元；

6.其他零星核减及规费、税金相应调整，核减造价约1.08万元。
三、审计评价

审计结果表明，在执行基本建设程序方面，建设单位依法依规履行了工程建设程序；在招投标管理方面，该项目按现行规定实施了采购；在质量控制方面，该项目竣工验收报告显示为合格；在工期控制方面，实际工期符合合同约定工期；在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程竣工结算审计。

四、审计发现的主要问题及建议







未按规定时限报送结算审计

    该工程于2016年8月25日全部竣工验收，直到2016年12月23日才报送工程结算审计，不符合《深圳经济特区政府投资项目管理条例》第三十七条规定，即通过工程验收的项目，应当在三个月内完成工程结算报告的编制，并报送市审计部门审计。

建设单位应在今后的项目建设中严格按《深圳经济特区政府投资项目管理条例》第三十七条规定报送结算审计。  

五、审计依据

（一）该工程项目审计申请书。

（二）建设单位送审的立项批文、结算书、竣工图等。
（三）《深圳市建筑工程消耗量标准2003》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准2003》、《深圳市安装工程消耗量标准2003》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额2011》。

（四）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有关建筑规范。
                                        福田区审计局

                                  2017年12月13日

3


