                 深福审基结〔2017〕262号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：福田区上步中学围墙及运动场看台墙体开裂

          应急维修结算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，2017年7月10日至2017年9月25日，我局对福田区上步中学围墙及运动场看台墙体开裂应急维修结算进行了审计。审计工作得到了深圳市福田区建筑工务局的支持与配合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的合同书、竣工图纸、结算书等工程资料。根据有关审计准则，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

福田区上步中学围墙基础下沉，运动场看台墙体开裂，经深圳冶建院建筑技术有限公司鉴定围墙及运动场看台墙体存在严重安全隐患，需立即进行维修。经《福田区发展和改革局关于下达上步中学围墙及运动场看台墙体开裂维修工程等福田区2016年政府投资项目第三批实施计划的通知》（深福发改〔2016〕38号）文批准建设，下达前期投资100万元，建设内容为上步中学围墙及运动场看台。该项目经福田区住房和建设局批准按应急工程实施。

该工程建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司。2016年1月21日，该工程经深圳市福田区政府采购中心施工预选库中抽签确定深圳市润柏建设股份有限公司为该工程的中标施工单位，合同价1,551,154.19元。2016年6月8日开工，2016年8月17日通过竣工验收。合同工期为70天，实际施工日期70天，未超合同工期。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

 建设单位送审工程造价1,704,579.30元，审定造价 1,486,534.61元，审减218,044.69元，审减率为12.79%。

（二）审计说明

1.依据《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》（福府办〔2014〕7号）第十七条，应急项目完工后建设单位直接向区审计局报结（决）算审计，审计结果报区政府常务会议审议同意后下达项目新开工计划。

2.本工程采用固定单价合同，项目单价为造价咨询公司编制预算单价下浮10%后的金额，其中安全文明措施费不下浮。合同价中的项目措施费为包干费用，结算不作调整。

（三）项目主要审减（增）原因

1.拆除A、B段围墙及原有砖混看台工程量调整，共核减造价2.28万元；
2.新建看台乳胶漆顶棚、乳胶漆墙面、防滑砖地面、外墙面砖工程量调整，共核减造价1.28万元；
3.A、B段围墙新贴墙面砖工程量调整，共核减造价5.89万元；

4.看台结构及围墙结构重新建模，梁、板、柱、基础等工程量相应调整，共核减造价5.31万元；

5.安装部分备用配电箱、刚性阻燃管、现场挖填土方工程量调整，共核减造价5.10万元；

6.其他零星项目核减及规费、税金相应调整共核减1.94万元。

三、审计评价

    审计结果表明，本工程在执行基本建设程序方面，经批准按应急工程予以实施；在招投标管理方面，采用预选库抽签方式确定了施工单位；在投资控制方面，结算价未超合同价；在质量控制方面，工程竣工验收质量评定结果为合格；在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程竣工结算审计。 
审计发现的主要问题及建议

本工程未按规定报送结（决）算审计

该工程竣工时间为2016年8月17日，直到2017年3月31日才报送工程结算审计。该行为不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交相关资料进行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应尽快报送决算审计，并在今后的项目建设中严格按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条规定，及时报送工程结（决）算审计。

五、审计依据

（一）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有关建筑规范。

（二）2002年国家发展计划委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》（修订本）。

（三）建设单位送审的立项批文、结算书、竣工图、设计变更、现场签证等。

（四）该工程项目审计申请书。

                                     福田区审计局

                               2017年11月28日
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